

**VIENOŠANĀS Nr. B/2018-139-1**

*Par grozījumiem 2018. gada 23.novembra līgumā Nr. B/2018-139*

Rīgā

**Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, turpmāk - Centrs**, tā vadītāja **Ivara Vucāna** personā, kurš rīkojas uz 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1418 „Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums” pamata, *turpmāk - PASŪTĪTĀJS*, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ULRE”**, vienotais reģistrācijas numurs 40003533239, tās valdes locekļa **Reiņa Gulāna** personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, *turpmāk - Uzņēmējs*, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse, **pamatojoties uz:**

- 1) Publisko iepirkumu likuma 61.panta 1.daļas 2. punktu, 61.panta 3.daļas 1.punktu,
- 2) Centra Būvniecības departamenta pieteikumu (Līguma pase papildus vienošanās pie 2018. gada 23.novembra līguma Nr. B/2018-139 noslēgšanai, reģistrēta Centrā 2019.gada 3.aprīlī ar Nr.IEN-I/2019-677) ar pielikumiem;
- 3) 2018. gada 23.novembra līguma Nr. B/2018-139 (turpmāk – Līgums) par **“Ēku (001) un (004) remontdarbiem Krišjāņa Valdemāra ielā 10/12, Rīgā”** 12.1.; 12.1.1.; 12.2.; 12.2.1.; 12.3.1. 12.3.2.; 23.4. un 23.5. punktiem konstatē:
- 4) Būvdarbi ir pabeigti un būvdarbu pieņemšanas procesā ir konstatēta darba apjomu nesakritība apsekošanas aktā ar tāmi un faktiski veiktajiem darbiem dabā, līdz ar to ir nepieciešams noslēgt **šāda satura vienošanos, turpmāk – Vienošanos**, pie Līguma:
  1. Veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamos darbu apjomos Lokālajā tāmē Nr.1 (Tāmes nosaukums: **“Ēku (001) un (004) remontdarbi Krišjāņa Valdemāra ielā 10/12, Rīgā”**) (Līguma pielikums Nr.2), saskaņā ar **Darbu apjomu izmaiņu sarakstu (Tāmes nosaukums: “Ēku (001) un (004) remontdarbi Krišjāņa Valdemāra ielā 10/12, Rīgā”, Tāmes Nr.1)**, kas tiek pievienota pie Vienošanās kā pielikums Nr.1.
  2. Ņemot vērā veiktās izmaiņas Lokālajā tāmē Nr. 1 norādītajos būvdarbu apjomos, izteikt minēto tāmi jaunā redakcijā – **Koriģētā lokālā tāmē Nr.1A (Tāmes nosaukums: “Ēku (001) un (004) remontdarbi Krišjāņa Valdemāra ielā 10/12, Rīgā”)**, un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.2.
  3. Pievienot Līgumam tāmi **„Salīdzinošā koptāme”**, kas tiek pievienota pie Vienošanās kā pielikums Nr. Nr.3.
  4. Pievienot Līgumam tāmi **„ Tāmju kopsavilkums Nr.1”**, kas tiek pievienota pie Vienošanās kā pielikums Nr. Nr.4.
  5. Šīs vienošanās paredzēto darba apjoma izmaiņu izdarīšanai Puses vienojās izmantot pasūtītāja finanšu rezervi.
  6. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un ir spēkā tiktāl, ciktāl šī Vienošanās nenosaka citādi.
  7. Vienošanās stājas spēkā tās reģistrācijas dienā Centrā un ar tās spēkā stāšanās dienu Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros, no kuriem viens oriģināleksemplārs atrodas pie UZŅĒMĒJA, bet otrs - pie PASŪTĪTĀJA. Abiem Vienošanās oriģināleksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9. Pie Vienošanās kā neatņemama tās sastāvdaļa ir pievienoti šādi pielikumi (pielikumu lapu skaits nav iekļauts Vienošanās 8. punktā norādītajā lapu skaitā):
- Pielikums Nr.1 – Darbu apjomu izmaiņu saraksts (Tāmes nosaukums: “Ēku (001) un (004) remontdarbi Krišjāņa Valdemāra ielā 10/12, Rīgā”, Tāmes Nr.1) uz 2 (divām) lapām;
- Pielikums Nr.2– Koriģētā lokālā tāme Nr.1A (Tāmes nosaukums: “Ēku (001) un (004) remontdarbi Krišjāņa Valdemāra ielā 10/12, Rīgā”, Tāmes Nr.1) uz 4 (četrām) lapām;
- Pielikums Nr.3 - “Salīdzinošā koptāme” uz 1 (vienas) lapas;
- Pielikums Nr.4 –“Tāmju kopsavilkums Nr1|” uz 1 (vienas) lapas.

<b>PASŪTĪTĀJS</b>	<b>UZŅĒMĒJS</b>
<b>Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs</b>	<b>SIA „ULRE”</b>
Vadītājs:	Valdes loceklis:
z.v. _____ /I.Vucāns/	z.v. _____ / R.Gulāns /