

REGISTRĒTS
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā
2019.gada 16. decembrī
pie 2018.gada 27.jūnija līguma Nr.BPAu/2018-3

VIENOŠANĀS Nr. BPAu/2018-3-4
par grozījumiem veicamo būvdarbu apjomos

Rīgā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, turpmāk – Centrs, tā vadītāja Ivara Vucāna personā, kurš rīkojas uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1418 “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums” pamata, *turpmāk – Pasūtītājs*, no vienas puses

un

Akciju sabiedrība “UPB”, vienotais reģistrācijas Nr.42103000187, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Dainis Bērziņš un valdes loceklis Uģis Grīnbergs, *turpmāk – Uzņēmējs*, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse,
pamatojoties uz:

- 1) Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1.punktu;
- 2) 2018.gada 27.jūnija līguma Nr.BPAu/2018-3, uz kura pamata Uzņēmējs veic būvdarbus – Sporta kompleksa būvniecību objektā “Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadaga, Ādažu novads (*turpmāk – Līgums*) 20.1.3., 20.2.1., 20.2.2., 20.3.1., 20.3.2. un 25.4.punktu noteikumiem;
- 3) Līguma pasi par vienošanās par darba apjoma izmaiņām (izmantojot Pasūtītāja finanšu rezervi), noslēgšanu (reģistrēta Centrā 2019.gada 26.novembrī ar reģistrācijas Nr.IEN-I/2019-2237) un tās pielikumiem;

Kā arī ņemot vērā 2019.gada 3.jūlijā Pušu starpā noslēgto vienošanos Nr.BPAu/2018-3-3, ar kuru pie Līguma reģistrēta būvprojekta ekonomikas daļa un veikti grozījumi veicamo būvdarbu apjomos (*turpmāk – 3.Vienošanās*);

Puses noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk – 4.Vienošanās, pie Līguma:

1. Ņemot vērā izmaiņas veicamo būvdarbu apjomos, kas ir apkopotas 4.Vienošanās pielikumā Nr.1 “Tāmju kopsavilkums Nr.*1B” un “Tāmju kopsavilkums Nr.*2A” un 4.Vienošanās pielikumā Nr.2 “Salīdzinošā koptāme” un “Salīdzinošo tāmju kopsavilkums Nr.2”:
 - 1.1.veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo būvdarbu apjomos, kas noteikti lokālā tāmē Nr.2.12 “Ūdensapgāde un kanalizācija” (3.vienošanās pielikums Nr.1, 200-204.lp) atbilstoši darbu apjomu izmaiņu sarakstam pie lokālās tāmes Nr.2.12 (4.Vienošanās pielikums Nr.3) un izteikt to jaunā redakcijā atbilstoši 4.Vienošanās pielikumā Nr.4 pievienotajai koriģētajai tāmei Nr.*2.12A. “Ūdensapgāde un kanalizācija”;
 - 1.2.veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo būvdarbu apjomos, kas noteikti lokālā tāmē Nr.2.17 “Siltumtehānika” (3.vienošanās pielikums Nr.1, 233-235.lp) atbilstoši darbu apjomu izmaiņu sarakstam pie lokālās tāmes Nr.2.17 (4.Vienošanās pielikums Nr.5) un izteikt to jaunā redakcijā atbilstoši 4.Vienošanās pielikumā Nr.6 pievienotajai koriģētajai tāmei Nr.*2.17A. “Siltumtehānika”;
 - 1.3.veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo būvdarbu apjomos, kas noteikti lokālā tāmē Nr.2.19 “Elektroapgāde un apgaismojums” (3.vienošanās pielikums Nr.1, 238-242.lp) atbilstoši darbu apjomu izmaiņu sarakstam pie lokālās tāmes Nr.2.19 (4.Vienošanās pielikums Nr.7) un izteikt to jaunā redakcijā atbilstoši 4.Vienošanās pielikumā Nr.8 pievienotajai koriģētajai tāmei Nr.*2.19A. “Elektroapgāde un apgaismojums”;

- 1.4.veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo būvdarbu apjomos, kas noteikti lokālā tāmē Nr.2.34 “Ceļi, laukumi” (3.vienošanās pielikums Nr.1, 273-274.lp) atbilstoši darbu apjomu izmaiņu sarakstam pie lokālās tāmes Nr.2.34 (4.Vienošanās pielikums Nr.9) un izteikt to jaunā redakcijā atbilstoši 4.Vienošanās pielikumā Nr.10 pievienotajai korigētajai tāmei Nr.*2.34A. “Ceļi, laukumi”.
2. Ņemot vērā Vienošanās 1.punktā veiktās izmaiņas darbu apjomos, aizstāt Līguma pielikuma Nr.2 tāmes “Būvdarbu koptāme” un “Kopsavilkuma aprēķins” (3.Vienošanās pielikums Nr.1, 141.lp,165.lp) ar 4.Vienošanās pielikumu Nr.1.
3. Ņemot vērā 4.Vienošanās ietvaros minēto izslēdzamo un iekļaujamo darbu apmēru, iekļaujamo darbu veikšanai tiek izmantota Pasūtītāja finanšu rezerve un Līgumcena netiek mainīta (4.Vienošanās pielikums Nr.2).
4. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un ir spēkā, ciktāl šī 4.Vienošanās nenosaka citādi.
5. Šī 4.Vienošanās ir sastādīta uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) oriģināleksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, savukārt otrs pie Uzņēmēja. Abiem 4.Vienošanās oriģināleksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
6. Šī 4.Vienošanās stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas tās reģistrēšanas dienā Centrā, un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
7. Pie 4.Vienošanās kā neatņemama tās sastāvdaļa ir pievienoti šādi pielikumi (pielikumu lapu skaits nav iekļauts 5. punktā norādītajā lapu skaitā):
- 1) Tāmju kopsavilkums Nr.*1B un Tāmju kopsavilkums Nr.*2A, uz 2 (divām) lapām;
 - 2) Salīdzinošā koptāme un salīdzinošais tāmju kopsavilkums Nr.2, uz 2 (divām) lapām;
 - 3) Darbu apjomu izmaiņu saraksts tāmei Nr.2.12, uz 3 (trīs) lapām;
 - 4) Korigēta lokālā tāme Nr.*2.12A, uz 4 (četrām) lapām;
 - 5) Darbu apjomu izmaiņu saraksts tāmei Nr.2.17, uz 2 (divām) lapām;
 - 6) Korigēta lokālā tāme Nr.*2.17A, uz 2 (divām) lapām;
 - 7) Darbu apjomu izmaiņu saraksts tāmei Nr.2.19, uz 2 (divām) lapām;
 - 8) Korigēta lokālā tāme Nr.*2.19A, uz 4 (četrām) lapām;
 - 9) Darbu apjomu izmaiņu saraksts tāmei Nr.2.34., uz 2 (divām) lapām;
 - 10) Korigēta lokālā tāme Nr.*2.34A, uz 2 (divām) lapām.

PASŪTĪTĀJS:
Valsts aizsardzības militāro objektu un
iepirkumu centrs

UZŅĒMĒJS:
AS “UPB”

Valdes priekšsēdētājs

Vadītājs

z.v. _____

/ D.Bērziņš /

z.v. _____

/ I.Vucāns /

Valdes loceklis

z.v. _____

/ U.Grīnbergs /