

VIENOŠANĀS Nr. BPAu/2018-3-5

par grozījumiem veicamo būvdarbu apjomos

Rīgā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, turpmāk – Centrs, tā vadītāja Ivara Vucāna personā, kurš rīkojas uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1418 “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums” pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses

un

Akciju sabiedrība “UPB”, vienotais reģistrācijas Nr.42103000187, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Dainis Bērziņš un valdes loceklis Uģis Grīnbergs, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse, pamatojoties uz:

- 1) Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1.punktu;
- 2) 2018.gada 27.jūnija līguma Nr.BPAu/2018-3, uz kura pamata Uzņēmējs veic būvdarbus – Sporta kompleksa būvniecību objektā “Ādažu nacionālais mācību centrs”, Kadaga, Ādažu novads (turpmāk – Līgums) 20.1., 20.1.3., 20.1.5., 20.2., 20.2.1., 20.2.2., 20.3., 20.3.1., 20.3.2. un 25.4.punktu noteikumiem;
- 3) Līguma pasi par vienošanās par darba apjoma izmaiņām (izmantojot Pasūtītāja finanšu rezervi) noslēgšanu (reģistrēta Centrā 2020.gada 28.aprīlī ar reģistrācijas Nr.IEN-I/2020-598) un tās pielikumiem;

Kā arī ņemot vērā 2019.gada 3.jūlijā Pušu starpā noslēgto vienošanos Nr.BPAu/2018-3-3, ar kuru pie Līguma reģistrēta būvprojekta ekonomikas daļa un veikti grozījumi veicamo būvdarbu apjomos (turpmāk – 3.Vienošanās);

Puses noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk – 5.Vienošanās, pie Līguma:

1. Ņemot vērā izmaiņas veicamo būvdarbu apjomos, kas ir apkopotas 5.Vienošanās pielikumā Nr.1 “Tāmju kopsavilkums Nr.*1C” un “Tāmju kopsavilkums Nr.*2B” un 5.Vienošanās pielikumā Nr.2 “Salīdzinošā koptāme” un “Salīdzinošais tāmju kopsavilkums Nr.2”:
 - 1.1.veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo būvdarbu apjomos, kas noteikti lokālā tāmē Nr.2.6 “Stiklotās sistēmas, logi, ārdurvis” (3.vienošanās pielikums Nr.1, 185-186.lp) atbilstoši darbu apjomu izmaiņu sarakstam pie lokālās tāmes Nr.2.6 (5.Vienošanās pielikums Nr.3) un izteikt to jaunā redakcijā atbilstoši 5.Vienošanās pielikumā Nr.4 pievienotajai koriģētajai tāmei Nr.*2.6B. “Stiklotās sistēmas, logi, ārdurvis, Tāmes Nr.2.6A”;
 - 1.2.veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo būvdarbu apjomos, kas noteikti lokālā tāmē Nr.2.8 “Iekšējā apdare” (3.vienošanās pielikums Nr.1, 189-193.lp) atbilstoši darbu apjomu izmaiņu sarakstam pie lokālās tāmes Nr.2.8 (5.Vienošanās pielikums Nr.5) un izteikt to jaunā redakcijā atbilstoši 5.Vienošanās pielikumā Nr.6 pievienotajai koriģētajai tāmei Nr.*2.8B. “Stiklotās sistēmas, logi, ārdurvis, Tāmes Nr.2.8”;
 - 1.3.veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo būvdarbu apjomos, kas noteikti lokālā tāmē Nr.2.12 “Ūdensapgāde un kanalizācija” (3.vienošanās pielikums Nr.1, 200-204.lp) atbilstoši darbu apjomu izmaiņu sarakstam pie lokālās tāmes Nr.2.12 (5.Vienošanās pielikums Nr.7) un izteikt to jaunā redakcijā atbilstoši 5.Vienošanās pielikumā Nr.8

pievienotajai korigētajai tāmē Nr.*2.12B. "Ūdensapgāde un kanalizācija, Tāmes Nr.2.12A";

- 1.4.veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo būvdarbu apjomos, kas noteikti lokālā tāmē Nr.2.19 "Elektroapgāde un apgaismojums" (3.vienošanās pielikums Nr.1, 238-242.lp) atbilstoši darbu apjomu izmaiņu sarakstam pie lokālās tāmes Nr.2.19A (5.Vienošanās pielikums Nr.9) un izteikt to jaunā redakcijā atbilstoši 5.Vienošanās pielikumā Nr.10 pievienotajai korigētajai tāmē Nr.*2.19B "Elektroapgāde un apgaismojums, Tāmes Nr.2.19A";
- 1.5.veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo būvdarbu apjomos, kas noteikti lokālā tāmē Nr.2.25 "Datu un telefonu tīkls" (3.vienošanās pielikums Nr.1, 252-253.lp) atbilstoši darbu apjomu izmaiņu sarakstam pie lokālās tāmes Nr.2.25 (5.Vienošanās pielikums Nr.11) un izteikt to jaunā redakcijā atbilstoši 5.Vienošanās pielikumā Nr.12 pievienotajai korigētajai tāmē Nr.*2.25B "Datu un telefonu tīkls, Tāmes Nr.2.25";
- 1.6.veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo būvdarbu apjomos, kas noteikti lokālā tāmē Nr.2.28 "Mēbeles iekštelpām" (3.vienošanās pielikums Nr.1, 259-261.lp) atbilstoši darbu apjomu izmaiņu sarakstam pie lokālās tāmes Nr.2.28 (5.Vienošanās pielikums Nr.13) un izteikt to jaunā redakcijā atbilstoši 5.Vienošanās pielikumā Nr.14 pievienotajai korigētajai tāmē Nr.*2.28B "Mēbeles iekštelpām, Tāmes Nr.2.28A";
- 1.7.veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo būvdarbu apjomos, kas noteikti lokālā tāmē Nr.2.34 "Ceļi, laukumi" (3.vienošanās pielikums Nr.1, 273-274.lp) atbilstoši darbu apjomu izmaiņu sarakstam pie lokālās tāmes Nr.2.34 (5.Vienošanās pielikums Nr.15) un izteikt to jaunā redakcijā atbilstoši 5.Vienošanās pielikumā Nr.16 pievienotajai korigētajai tāmē Nr.*2.34B. "Ceļi, laukumi, Tāmes Nr.34A".
2. Ņemot vērā Vienošanās 1.punktā veiktās izmaiņas darbu apjomos, aizstāt Līguma pielikuma Nr.2 tāmes "Būvdarbu koptāme" un "Kopsavilkuma aprēķins" (3.Vienošanās pielikums Nr.1, 141.lp,165.lp) ar 5.Vienošanās pielikumu Nr.1.
3. Darbu apjomu izmaiņu rezultātā Līguma kopējā summa (Līguma 3.1.punkts) netiek mainīta, bet tiek daļēji izmantota Pasūtītāja finanšu rezerve EUR 81 478,35 apmērā (5.Vienošanās pielikums Nr.2).
4. Ņemot vērā 5.Vienošanās 3.punktā noteikto, Puses vienojas izteikt Līguma 3.1.1.2.punktu sekojošā redakcijā:
"3.1.1.2. Būvdarbu izmaksas 15 063 193,60 EUR (piecpadsmit miljoni sešdesmit trīs tūkstoši viens simts deviņdesmit trīs eiro, sešdesmit centi);"
5. Ņemot vērā 5.Vienošanās 3.punktā noteikto, Puses vienojas izteikt Līguma 3.1.1.3.punktu sekojošā redakcijā:
"3.1.1.3. Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 129,57 EUR (viens simts divdesmit deviņi eiro, piecdesmit septiņi centi);"
6. Ņemot vērā 5.Vienošanās ietvaros minēto izslēdzamo un iekļaujamo darbu apmēru, iekļaujamo darbu veikšanai tiek izmantota Pasūtītāja finanšu rezerve un Līgumcena netiek mainīta.
7. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un ir spēkā, ciktāl šī 5.Vienošanās nenosaka citādi.
8. Šī 5.Vienošanās ir sastādīta uz 3 (trīs) lapām, 2 (divos) oriģināleksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, savukārt otrs pie Uzņēmēja. Abiem 5.Vienošanās oriģināleksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
9. Šī 5.Vienošanās stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas tās reģistrēšanas dienā Centrā, un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
10. Pie 5.Vienošanās kā neatņemama tās sastāvdaļa ir pievienoti šādi pielikumi (pielikumu lapu skaits nav iekļauts 8. punktā norādītajā lapu skaitā):
 - 1) Tāmju kopsavilkums Nr.*1C un Tāmju kopsavilkums Nr.*2B, uz 2 (divām) lapām;

- 2) Salīdzinošā koptāme un salīdzinošais tāmju kopsavilkums Nr.2, uz 2 (divām) lapām;
- 3) Darbu apjomu izmaiņu saraksts tāmei Nr.2.6, uz 2 (divām) lapām;
- 4) Koriģēta lokālā tāme Nr.*2.6B, uz 1 (vienas) lapas;
- 5) Darbu apjomu izmaiņu saraksts tāmei Nr.2.8, uz 2 (divām) lapām;
- 6) Koriģēta lokālā tāme Nr.*2.8B, uz 3 (trīs) lapām;
- 7) Darbu apjomu izmaiņu saraksts tāmei Nr.2.12, uz 2 (divām) lapām;
- 8) Koriģēta lokālā tāme Nr.*2.12B, uz 5 (piecām) lapām;
- 9) Darbu apjomu izmaiņu saraksts tāmei Nr.2.19A, uz 2 (divām) lapām;
- 10) Koriģēta lokālā tāme Nr.*2.19B, uz 4 (četrām) lapām;
- 11) Darbu apjomu izmaiņu saraksts tāmei Nr.2.25, uz 2 (divām) lapām;
- 12) Koriģēta lokālā tāme Nr.*2.25B, uz 2 (divām) lapām;
- 13) Darbu apjomu izmaiņu saraksts tāmei Nr.2.28, uz 2 (divām) lapām;
- 14) Koriģēta lokālā tāme Nr.*2.28B, uz 2 (divām) lapām;
- 15) Darbu apjomu izmaiņu saraksts tāmei Nr.2.34, uz 2 (divām) lapām;
- 16) Koriģēta lokālā tāme Nr.*2.34B, uz 2 (divām) lapām.

PASŪTĪTĀJS:
Valsts aizsardzības militāro objektu un
iepirkumu centrs

UZNĒMĒJS:
AS "UPB"

Valdes priekšsēdētājs

Vadītājs

z.v. _____

/ D.Bērziņš /

z.v. _____

/ I.Vucāns /

Valdes loceklis

z.v. _____

/ U.Grīnbergs /