



AIZSARDZĪBAS  
MINISTRIJA

# MILITĀRĀ POLIGONA "SĒLIJA" ATTĪSTĪBA

## 2022. GADS

29. jūnijs

Madrides NATO samits, kurā uzsvērtā jauna militārā objekta nepieciešamība

## 2023. GADS

22. jūnijs

- Pieņemts Militārā poligona "Sēlija" izveides likums;
- Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā;
- Grozījumi Medību likumā;
- Grozījumi Meža likumā;
- Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā.

13. jūlijs

Pieņemti MK noteikumi Nr. 416 "Noteikumi par militārā poligona "Sēlija" robežu un tā teritorijā ietilpstošajiem nekustamajiem īpašumiem"

7. novembris

- Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību teritorijas labiekārtojumam un ēku izbūvei Seces pagastā, Aizkraukles novadā;
- Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību nesprāgušās munīcijas zonas torņa izbūvei un teritorijas labiekārtojumam Viesītes pagastā, Aizkraukles novadā.

15. novembris

Noslēgts līgums par ēku izbūvi un teritorijas labiekārtojumu Aizkraukles un Jēkabpils novados

27. decembris

Noslēgts līgums par teritorijas attīstības meta izstrādi un septiņu būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību Seces pagastā, Aizkraukles novadā

## 2024. GADS

16. janvāris

Pieņemti MK noteikumi Nr. 36 "Militāro poligonu teritoriju robežu noteikumi"

jūnijs

Uzsākti pirmie atmežošanas darbi 450 ha platībā

6. jūnijs

Atklāts dronu mācību un testēšanas poligons

4. septembris

Noslēgts līgums par ēkas izbūvi un teritorijas labiekārtojumu Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā

22. oktobris

Apstiprināts MK rīkojums Nr. 865 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā" par 11 nekustamo īpašumu, to sastāvā esošo 39 inženierbūvju un ar to saistīto 42 akciju sabiedrības "Latvijas Valsts meži" tiesiskā valdījuma ceļu nodošanu AM valdījumā

28. oktobris

Noslēgts līgums par būvdarbiem četros objektos - ēku izbūvi un teritoriju labiekārtojumu Aizkraukles un Jēkabpils novados

15. novembris

Ar piemiņas kapsulas iemūrēšanu sākta poligona pirmās kārtas būvniecības īstenošana

decembris

Atmežota teritorija 450 ha platībā;

## 2025. GADS

1. februāris

- AM valdījumā pieņemti 11 valsts nekustamie īpašumi – 15 429,83 ha platībā – un ar tām saistītās inženierbūves;
- Atsavināti 10 privātpersonu nekustamie īpašumi 128,17 ha platībā;
- Kopumā AM valdījumā 15 558,00 ha - 99,8% no kopējās I kārtās platības.

6. februāris

Tiek gatavota dokumentācija būvdarbu iepirkumam par novadgrāvju sistēmu izbūvi un pārbūvi un par teritorijas labiekārtojumu

februāris

Plānots uzsākt šautuvju un munīcijas uzglabāšanas vietas izbūvi

maijs

Plānots uzsākt pirmās īslaicīgās uzturēšanās laukuma infrastruktūras vienības būvdarbus

līdz augustam

Norisinās būvprojekta izstrāde par ceļa V956 atjaunošanu un modernizēšanu

līdz gada beigām

Norisinās Sēlijas poligona teritorijas iezīmēšana ar robežzīmēm un ceļu barjerām