

**REGISTRĒTS**  
**Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā**  
**2019.gada 3. jūlija**  
**pie 2018.gada 27.jūnija līguma Nr.BPAu/2018-3**

**VIENOŠANĀS Nr. BPAu/2018-3-3**  
*par grozījumiem 2018.gada 27.jūnija līgumā Nr.BPAu/2018-3*

Rīgā

**Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, turpmāk – Centrs**, tā vadītāja Ivara Vucāna personā, kurš rīkojas uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1418 “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums” pamata, *turpmāk – Pasūtītājs*, no vienas puses

un

**Akciju sabiedrība “UPB”**, vienotais reģistrācijas Nr.42103000187, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Dainis Bērziņš un valdes loceklis Uģis Grīnbergsturpmāk – Uzņēmējs, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse,  
pamatojoties uz:

- 1) Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1.punktu;
- 2) 2018.gada 27.jūnija līgumu BPAu/2018-3 “Par būvdarbu veikšanu”, uz kura pamata Uzņēmējs veic būvdarbus – Sporta kompleksa būvniecību (ārkārtas apstākļos) “Ādažu nacionālajā mācību centrā”, Kadagā, Ādažu novadā (turpmāk – Līgums) 1.3., 1.4., 1.5., 20.1.2., 20.1.3., 20.2.2., 20.3.2. un 25.4.punktu noteikumiem;
- 3) Līguma pasi par vienošanās par ekonomikas daļas reģistrāciju pie Līguma (izmantojot Pasūtītāja finanšu rezervi), noslēgšanu (reģistrēta Centrā 2019.gada 13.jūnijā ar reģistrācijas Nr.IEN-I/2019-1172) un tās pielikumiem;

Kā arī ņemot vērā 2018.gada 10.decembrī noslēgto vienošanos Nr.BPAu/2018-3-1, ar kuru Puses vienojušās Līgumā noteikto būvniecības kārtu īstenošanai izstrādāt trīs atsevišķus būvprojektus (I Būvprojekts, II Būvprojekts un III Būvprojekts) un šīs Vienošanās 1.3.punktu, kurā noteikts, ka III Būvprojekta ekonomikas daļa netiek reģistrēta pie Līguma

**Puses noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk – Papildvienošanās, pie Līguma:**

1. Puses vienojas veikt grozījumus veicamo būvdarbu apjomos un pievienot pie Līguma kā pielikumu Nr.3 šīs Vienošanās pielikumā Nr.1 pievienoto I Būvprojekta un II Būvprojekta ekonomikas daļu.
2. Izteikt jaunā redakcijā Līguma koptāmi (Līguma pielikums Nr.2, 27.lp.) atbilstoši Papildvienošanās pielikumā Nr.1 (141.lp.) pievienotajai koptāmei.
3. Izteikt jaunā redakcijā Līguma Būvdarbu tāmi (Līguma pielikums Nr.2, 30-31.lp.) atbilstoši Papildvienošanās pielikumā Nr.1 pievienotajiem kopsavilkuma aprēķiniem (Papildvienošanās pielikums Nr.1, 142.lp., 165.lp.).
4. Darbu apjomu izmaiņu rezultātā Līguma kopējā summa (Līguma 3.1.punkts) netiek mainīta, bet tiek daļēji izmantota Pasūtītāja finanšu rezerve EUR 334 980,86 apmērā (skatīt Papildvienošanās pielikumā Nr.1 141.lp. pievienoto koptāmi).
5. Ņemot vērā Papildvienošanās 4.punktā noteikto, Puses vienojas izteikt Līguma 3.1.1.2.punktu sekojošā redakcijā:  
“3.1.1.2. Būvdarbu izmaksas 14 959 566,46 EUR (četrpadsmit miljoni deviņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit seši eiro, četrdesmit seši centi);”

6. Ņemot vērā Papildvienošanās 4.punktā noteikto, Puses vienojas izteikt Līguma 3.1.1.3.punktu sekojošā redakcijā:  
 “3.1.1.3. Pasūtītāja finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 103 756,71 EUR (viens simts un trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit seši eiro, septiņdesmit viens cents);”
7. Ņemot vērā Papildvienošanās ietvaros minēto izslēdzamo un iekļaujamo darbu apmēru, iekļaujamo darbu veikšanai tiek izmantota Pasūtītāja finanšu rezerve un Līgumcena netiek mainīta.
8. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un ir spēkā tiktāl, ciktāl šī Papildvienošanās nenosaka citādi.
9. Šī Papildvienošanās ir sastādīta uz 2 (divām) lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, savukārt otrs pie Uzņēmēja. Abiem Papildvienošanās oriģināleksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
10. Šī Papildvienošanās stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas tās reģistrēšanas dienā Centrā, un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
11. Pie Papildvienošanās kā neatņemama tās sastāvdaļa ir pievienoti šādi pielikumi (pielikumu lapu skaits nav iekļauts Papildvienošanās 9. punktā norādītajā lapu skaitā):
  - 1) Ekonomikas daļa, uz 277 (divi simti septiņdesmit septiņām lapām).

**PASŪTĪTĀJS:**

**Valsts aizsardzības militāro objektu un  
iepirkumu centrs**

Vadītājs

\_\_\_\_\_

z.v. \_\_\_\_\_

z.v. \_\_\_\_\_

/ \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_

z.v. \_\_\_\_\_

/ \_\_\_\_\_ /