

VIENOŠANĀS Nr. B/2018-148-2

par grozījumiem 2018. gada 11.decembra Līgumā Nr. B/2018-148

Rīgā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, *turpmāk* - Centrs, tā vadītāja Ivara Vucāna personā, kurš rīkojas uz 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1418 „Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums” pamata, *turpmāk* - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ASEG”, kas 2007.gada 22.maijā reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 48503013389, tās valdes locekļa Aigara Siliņa personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, *turpmāk* – Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse,

pamatojoties uz:

- 1) Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu,
- 2) Centra Būvniecības departamenta pieteikumu (Līguma pase papildus vienošanās noslēgšanai pie 2018. gada 11.decembra Līguma Nr. B/2018-148 (par darba apjoma izmaiņām izmantojot Pasūtītāja finanšu rezervi), reģistrēta Centrā 2019.gada 2.maijā ar Nr.IEN-I/2019-907) ar pielikumiem,
- 3) 2018. gada 11.decembra Līguma Nr. B/2018-148 “Administratīvās ēkas (001) bēniņstāva siltināšanu un telpu remontdarbiem Striķu ielā 36A, Saldū” (*turpmāk* – Līgums) 12.1.; 12.1.1.; 12.1.2.; 12.1.4.; 12.2.; 12.2.1.; 12.3.; 12.3.1.; 12.3.2.; 23.4. un 23.5.punktu,

noslēdz šāda satura vienošanos, *turpmāk* – Vienošanos, pie Līguma:

1. Veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo darbu apjomu **tāmē**, tāmes nosaukums: “**Veicamo darbu tāme**”) (Līguma pielikums Nr.2), saskaņā ar **Darbu apjomu izmaiņu sarakstu, tāme Nr.1 (Tāmes nosaukums: “Veicamo darbu tāme”)**, un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.1.
2. Ņemot vērā veiktās izmaiņas Lokālajā tāmē norādītajos būvdarbu apjomos, izteikt minēto tāmi jaunā redakcijā – **Korigētā lokālā tāme Nr.1A (Tāmes nosaukums: “Veicamo darbu tāme”, Tāme Nr.1)**, un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.2.
3. Izteikt Līguma tāmi “**Būvniecības koptāme**” (Līguma pielikums Nr.2) jaunā redakcijā “**Salīdzinošā koptāme**” un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.3
4. Pievienot līguma tāmi “**Tāmju kopsavilkums Nr.1A**” un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.4.
5. Darba apjomu izmaiņu veikšanai tiek daļēji izmantota Pasūtītāja finanšu rezerve.
6. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un ir spēkā tiktāl, ciktāl šī Vienošanās nenosaka citādi.
7. Vienošanās stājas spēkā nākamajā darba dienā pēc tās reģistrācijas pie Pasūtītāja un ar tās spēkā stāšanās dienu Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros, no kuriem viens oriģināleksemplārs atrodas pie Uzņēmēja, bet otrs - pie Pasūtītāja. Abiem Vienošanās oriģināleksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pielikumā:

Pielikums Nr.1 - **Darbu apjomu izmaiņu sarakstu, tāme Nr.1 (Tāmes nosaukums: “Veicamo darbu tāme”)**, uz 2 (divām) lapām;

Pielikums Nr.2 - Koriģētā lokālā tāme Nr.1A (Tāmes nosaukums: "Veicamo darbu tāme", Tāme Nr.1) uz 5 (piecām) lapām;

Pielikums Nr.3 - "Salīdzinošā koptāme" uz 1 (vienas) lapas;

Pielikums Nr.4 - "Tāmju kopsavilkums Nr.1A" uz 1 (vienas) lapas.

PASŪTĪTĀJS	UZŅĒMĒJS
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs	SIA "ASEG"
Vadītājs	Valdes loceklis

Publiskojama saskaņā ar PIL