

## REGISTRĒTS

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā

2019.gada 17. septembrī

pie 2018.gada 29.oktobra līguma Nr.Bu/2018-30

VIENOŠANĀS Nr. Bu/2018-30-1

Par grozījumiem 2018.gada 29.oktobra līgumā Nr.Bu/2018-30

Rīgā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, turpmāk – Centrs, tā vadītāja Ivara Vucāna personā, kurš rīkojas uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1418 “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums” pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būves un būvsistēmas", vienotais reģistrācijas Nr. 40003592660, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Guntars Šterns, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse, pamatojoties uz:

- 1) Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 3.punktu un piektās daļas 2.punktu;
- 2) 2018.gada 29.oktobra būvuzraudzības līguma pieteikuma Nr.Bu/2018-30 “Būvuzraudzības veikšana objektā “Sporta kompleksa 1. un 2. kārtas būvniecība “Ādažu nacionālajā mācību centrā”, Kadagā, Ādažu novadā”, 2017.gada 17.jūlija vispārīgās vienošanās Nr.Vv/2017-20 ietvaros, (turpmāk – Līgums) noteikumiem;
- 3) Līguma pasi par papildus vienošanās pie 2018.gada 29.oktobra līguma Nr.Bu/2018-30 noslēgšanu (reģistrēta Centrā 2019.gada 4.septembrī ar reģistrācijas Nr.IEN-I/2019-1660) un tās pielikumiem;

Puses noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk – Vienošanās, pie Līguma:

1. Puses vienojas palielināt Līgumā noteikto atlīdzību par būvuzraudzības darbiem par summu EUR 1239,88 (viens tūkstošis divi simti trīsdesmit deviņi euro un 88 centi) (bez PVN 21%), atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktā noteiktajam un izteikt Līguma teksta tāmi šādā redakcijā:

|                                    | Būvdarbu izmaksas, t.sk. Pasūtītāja finanšu rezerve EUR (bez PVN 21%) | Procenti no būvdarbu izmaksām, % | Summa bez PVN, EUR | PVN 21%, EUR | Summa kopā ar PVN, EUR |
|------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|
| 1.kārta                            | 2 453 148,22  | 0,3000                           | 7 359,44           |              |                        |
| 2.kārta+pasūtītāja finanšu rezerve | 12 610 174,95 *)  | 0,17                             | 21 437,30          |              |                        |
|                                    |   | KOPĀ                             | 28 796,74          | 6 047,32     | 34 844,06              |

\*) t.sk. 2.kārta – 12 506 418,24 EUR un pasūtītāja finanšu rezerve – 103 756,71 EUR

2. Ņemot vērā Vienošanās 1.punktā noteikto, puses vienojas izteikt Līguma 1.punktu šādā redakcijā:

- “1. Piedāvājuma cena vārdos par būvuzraudzības darbiem EUR (bez PVN 21%): divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit seši euro un 74 centi).”
3. Ņemot vērā Vienošanās 1.punktā noteikto, puses vienojas izteikt Līguma 2.punktu šādā redakcijā:
- “2. Piedāvājuma cena vārdos par būvuzraudzības darbiem EUR (ar PVN 21%): trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit četri euro un 06 centi).”
4. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un ir spēkā tiktāl, ciktāl šī Vienošanās nenosaka citādi.
5. Šī Vienošanās ir sastādīta uz 2 (divām) lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, savukārt otrs pie Uzņēmēja. Abiem Vienošanās oriģināleksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
6. Šī Vienošanās stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas tās reģistrēšanas dienā Centrā, un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

**PASŪTĪTĀJS:**

**Valsts aizsardzības militāro objektu un  
iepirkumu centrs**

Vadītājs

**UZŅĒMĒJS:**

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Būves  
un būvsistēmas"**

Valdes priekšsēdētājs

z.v. \_\_\_\_\_

/ I.Vucāns /

z.v. \_\_\_\_\_

/ G.Šterns/