

VIENOŠANĀS Nr. B/2018-35-2

par grozījumiem 2018. gada 7.maija Līguma Nr. B/2018-35

Rīgā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, turpmāk - Centrs, tā vadītāja **Ivara Vucāna** personā, kurš rīkojas uz 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1418 „Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums” pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Abora”, vienotais reģistrācijas numurs 40003215743, tās valdes locekļa **Jura Kravaļa** personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – UZŅĒMĒJS, no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts - Puse,

pamatojoties uz:

- 1) Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu,
- 2) Centra Būvniecības departamenta pieteikumu (Līguma pase papildus vienošanās noslēgšanai pie 2018. gada 7.maija Līguma Nr. B/2018-35 (par darba apjoma izmaiņām izmantojot Pasūtītāja finanšu rezervi), reģistrēta Centrā 2019.gada 16.maijā ar Nr.IEN-I/2019-991) ar pielikumiem,
- 3) 2018. gada 7.maija Līguma Nr. B/2018-35 “Standarta kazarmas (ēka Nr.2) jaunbūve (ārkārtas apstākļos) “Ādažu nacionālajā mācību centrā”, Kadaga, Ādažu novads” (turpmāk – Līgums) 12.1.; 12.1.1.; 12.1.3.;12.1.4.; 12.2.; 12.2.1.; 12.2.2.; 12.3.; 12.3.1.; 12.3.2.; 22.4. un 22.5.punktu,

noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk – Vienošanos, pie Līguma:

1. Veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo darbu apjomu **Lokālajā tāmē Nr.1** (Tāmes nosaukums: “**Vispārceltnieciskie darbi**”) (Līguma pielikums Nr.2), saskaņā ar **Darbu apjomu izmaiņu sarakstu, tāme Nr.1** (Tāmes nosaukums: “**Vispārceltnieciskie darbi**”), un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.1.
2. Ņemot vērā veiktās izmaiņas Lokālajā tāmē norādītajos būvdarbu apjomos, izteikt minēto tāmi jaunā redakcijā – **Lokālā tāme Nr.1*** (Tāmes nosaukums: “**Vispārceltnieciskie darbi**”), un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.2.
3. Veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo darbu apjomu Lokālajā tāmē Nr.2 (Tāmes nosaukums: “**Iekšējais ūdensvads, kanalizācija**”) (Līguma pielikums Nr.2), saskaņā ar **Darbu apjomu izmaiņu sarakstu, tāme Nr.2** (Tāmes nosaukums: “**Iekšējais ūdensvads, kanalizācija**”), un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.3.
4. Ņemot vērā veiktās izmaiņas Lokālajā tāmē norādītajos būvdarbu apjomos, izteikt minēto tāmi jaunā redakcijā **Lokālā tāme Nr.2*** (Tāmes nosaukums: “**Iekšējais ūdensvads, kanalizācija**”), un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.4.
5. Veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo darbu apjomu Lokālajā tāmē Nr.3 (Tāmes nosaukums: “**Apkure un siltummezgls**”) (Līguma pielikums Nr.2), saskaņā ar **Darbu apjomu izmaiņu sarakstu, tāme Nr.3** (Tāmes nosaukums: “**Apkure un siltummezgls**”), un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.5.
6. Ņemot vērā veiktās izmaiņas Lokālajā tāmē norādītajos būvdarbu apjomos, izteikt minēto tāmi jaunā redakcijā – **Lokālā tāme Nr.3*** (Tāmes nosaukums: “**Apkure un siltummezgls**”), un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.6.
7. Veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo darbu apjomu Lokālajā tāmē Nr.4 (Tāmes nosaukums: “**Ventilācija**”) (Līguma pielikums Nr.2), saskaņā ar **Darbu apjomu izmaiņu**

- sarakstu, tāme Nr.4 (Tāmes nosaukums: "Ventilācija"), un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.7.
8. Ņemot vērā veiktās izmaiņas Lokālajā tāmē norādītajos būvdarbu apjomos, izteikt minēto tāmi jaunā redakcijā – Lokālā tāme Nr.4* (Tāmes nosaukums: "Ventilācija"), un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.8.
 9. Veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo darbu apjomu Lokālajā tāmē Nr.5 (Tāmes nosaukums: "Elektroapgāde, iekšējie tīkli") (Līguma pielikums Nr.2), saskaņā ar Darbu apjomu izmaiņu sarakstu, tāme Nr.5 (Tāmes nosaukums: "Elektroapgāde, iekšējie tīkli"), un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.9.
 10. Ņemot vērā veiktās izmaiņas Lokālajā tāmē norādītajos būvdarbu apjomos, izteikt minēto tāmi jaunā redakcijā – Lokālā tāme Nr.5 *(Tāmes nosaukums: "Elektroapgāde, iekšējie tīkli"), un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.10.
 11. Veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo darbu apjomu Lokālajā tāmē Nr.6 (Tāmes nosaukums: "Vājstrāvu sistēmas") (Līguma pielikums Nr.2), saskaņā ar Darbu apjomu izmaiņu sarakstu, tāme Nr.6 (Tāmes nosaukums: "Vājstrāvu sistēmas"), un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.11.
 12. Ņemot vērā veiktās izmaiņas Lokālajā tāmē norādītajos būvdarbu apjomos, izteikt minēto tāmi jaunā redakcijā – Lokālā tāme Nr.6 *(Tāmes nosaukums: "Vājstrāvu sistēmas"), un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.12.
 13. Veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo darbu apjomu Lokālajā tāmē Nr.7 (Tāmes nosaukums: "Teritorijas labiekārtošana") (Līguma pielikums Nr.2), saskaņā ar Darbu apjomu izmaiņu sarakstu, tāme Nr.7 (Tāmes nosaukums: "Teritorijas labiekārtošana"), un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.13.
 14. Ņemot vērā veiktās izmaiņas Lokālajā tāmē norādītajos būvdarbu apjomos, izteikt minēto tāmi jaunā redakcijā – Lokālā tāme Nr.7* (Tāmes nosaukums: "Teritorijas labiekārtošana"), un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.14.
 15. Veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo darbu apjomu Lokālajā tāmē Nr.9 (Tāmes nosaukums: "Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli") (Līguma pielikums Nr.2), saskaņā ar Darbu apjomu izmaiņu sarakstu, tāme Nr.9 (Tāmes nosaukums: "Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli"), un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.15.
 16. Ņemot vērā veiktās izmaiņas Lokālajā tāmē norādītajos būvdarbu apjomos, izteikt minēto tāmi jaunā redakcijā – Lokālā tāme Nr.9 *(Tāmes nosaukums: "Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli"), un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.16.
 17. Veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo darbu apjomu Lokālajā tāmē Nr.10 (Tāmes nosaukums: "Vājstrāvas, ārējie tīkli") (Līguma pielikums Nr.2), saskaņā ar Darbu apjomu izmaiņu sarakstu, tāme Nr.5 (Tāmes nosaukums: "Vājstrāvas, ārējie tīkli"), un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.17.
 18. Ņemot vērā veiktās izmaiņas Lokālajā tāmē norādītajos būvdarbu apjomos, izteikt minēto tāmi jaunā redakcijā – Lokālā tāme Nr.10 (Tāmes nosaukums: "vājstrāvas, ārējie tīkli"), un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.18.
 19. Izteikt Līguma tāmi "Būvniecības koptāme" (Līguma pielikums Nr.3) jaunā redakcijā "Salīdzinošā koptāme" un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.19
 20. Izteikt Līguma tāmi "Kopsavilkuma aprēķins" (Līguma pielikums Nr.3) jaunā redakcijā "Kopsavilkuma aprēķins *" un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.20.
 21. Darba apjomu izmaiņu veikšanai tiek daļēji izmantota Pasūtītāja finanšu rezerve.
 22. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un ir spēkā tiktāl, ciktāl šī Vienošanās nenosaka citādi.
 23. Vienošanās stājas spēkā nākamajā darba dienā pēc tās reģistrācijas pie Pasūtītāja un ar tās spēkā stāšanās dienu Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

24. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros, no kuriem viens oriģināleksemplārs atrodas pie Uzņēmēja, bet otrs - pie Pasūtītāja. Abiem Vienošanās oriģināleksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Pielikumā:

- Pielikums Nr.1 - **Darbu apjomu izmaiņu saraksts, tāme Nr.1 (Tāmes nosaukums: "Vispārceltnieciskie darbi")** uz 8 (astoņām) lapām;
- Pielikums Nr.2 - **Lokālā tāme Nr.1* (Tāmes nosaukums: "Vispārceltnieciskie darbi")** uz 20 (divdesmit) lapām;
- Pielikums Nr.3 - **Darbu apjomu izmaiņu saraksts, tāme Nr.2 (Tāmes nosaukums: "Iekšējais ūdensvads, kanalizācija")** uz 3 (trīs) lapām;
- Pielikums Nr.4 - **Lokālā tāme Nr.2* (Tāmes nosaukums: "Iekšējais ūdensvads, kanalizācija")**, uz 8 (astoņām) lapām;
- Pielikums Nr.5 - **Darbu apjomu izmaiņu saraksts, tāme Nr.3 (Tāmes nosaukums: "Apkure un siltummezgls")** uz 2 (divām) lapām;
- Pielikums Nr.6 - **Lokālā tāme Nr.3* (Tāmes nosaukums: "Apkure un siltummezgls")** uz 14 (četrpadsmit) lapām;
- Pielikums Nr.7 - **Darbu apjomu izmaiņu saraksts, tāme Nr.4 (Tāmes nosaukums: "Ventilācija")** uz 3 (trīs) lapām;
- Pielikums Nr.8 - **Lokālā tāme Nr.4* (Tāmes nosaukums: "Ventilācija")** uz 9 (deviņām) lapām;
- Pielikums Nr.9 - **Darbu apjomu izmaiņu saraksts, tāme Nr.5 (Tāmes nosaukums: "Elektroapgāde, iekšējie tīkli")** uz 4 (četrām) lapām;
- Pielikums Nr.10 - **Lokālā tāme Nr.5* (Tāmes nosaukums: "Elektroapgāde, iekšējie tīkli")** uz 14 (četrpadsmit) lapām;
- Pielikums Nr.11 - **Darbu apjomu izmaiņu saraksts, tāme Nr.6 (Tāmes nosaukums: "Vājstrāvu sistēmas")** uz 3 (trīs) lapām;
- Pielikums Nr.12 - **Lokālā tāme Nr.6* (Tāmes nosaukums: "Vājstrāvu sistēmas")**, uz 16 (sešpadsmit) lapām;
- Pielikums Nr.13 - **Darbu apjomu izmaiņu saraksts, tāme Nr.7 (Tāmes nosaukums: "Teritorijas labiekārtošana")** uz 2 (divām) lapām;
- Pielikums Nr.14 - **Lokālā tāme Nr.7* (Tāmes nosaukums: "Teritorijas labiekārtošana")** uz 3 (trīs) lapām;
- Pielikums Nr.15 - **Darbu apjomu izmaiņu saraksts, tāme Nr.9 (Tāmes nosaukums: "Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli")** uz 1 (vienas) lapas;
- Pielikums Nr.16 - **Lokālā tāme Nr.9* (Tāmes nosaukums: "Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli")** uz 3 (trīs) lapām;
- Pielikums Nr.17 - **Darbu apjomu izmaiņu saraksts, tāme Nr.5 (Tāmes nosaukums: "Vājstrāvas, ārējie tīkli")** uz 2 (divām) lapām;
- Pielikums Nr.18 - **Lokālā tāme Nr.10 (Tāmes nosaukums: "vājstrāvas, ārējie tīkli")** uz 2 (divām) lapām;
- Pielikums Nr.19 - **"Salīdzinošā koptāme"** uz 1 (vienas) lapas;
- Pielikums Nr.20 - **"Kopsavilkuma aprēķins *"** uz 1 (vienas) lapas.

PASŪTĪTĀJS	UZŅĒMĒJS
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs	SIA "Apora"
Vadītājs	Valdes loceklis
z.v. _____ /I.Vucāns/	z.v. _____ /J.Kravalis /