

VIENOŠANĀS Nr. BPAu/2018-3-1  
par grozījumiem līgumā

Rīgā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, turpmāk – Centrs, tā vadītāja Ivara Vucāna personā, kurš rīkojas uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1418 “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums” pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Akciju sabiedrība „UPB”, vienotais reģistrācijas numurs 42103000187, tās valdes priekšsēdētāja Daina Bērziņa un valdes locekļa Uga Grinberga personā, kuri rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – UZŅĒMĒJS, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse,

pamatojoties uz:

- 1) Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas pirmo punktu, trešās daļas pirmo punktu,
- 2) 2018.gada 27.jūnijā noslēgtā līguma Nr.BPAu/2018-3 “Sporta kompleksa būvniecību (ārkārtas apstākļos) “Ādažu nacionālajā mācību centrā” Kadagā, Ādažu novadā” (turpmāk – Līgums) 3.5., 20.7., 25.4. un 25.5.punktu noteikumiem;
- 3) Līguma pasi par grozījumu veikšanu Līgumā (reģistrēta Centrā 2018.gada 4.decembrī ar reģistrācijas Nr.IEN-I-2479) un tās pielikumiem;

noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk – Vienošanās, pie Līguma:

1. Līgumā noteikto būvniecības kārtu īstenošanai izstrādāt trīs atsevišķus būvprojektus (I Būvprojekts, II Būvprojekts, III Būvprojekts), nosakot, ka Līgumā noteiktās pirmās un otrās būvniecības kārtas īstenošanas secība tiek samainīta vietām, un vienojoties, ka:
  - 1.1.Katram īstenojamam būvprojektam (iepriekš - būvniecības kārtai) atsevišķi piemērot Līguma 3., 9., 13., 14., 15., 18., 1.3.punktus tiktāl, ciktāl Līgumā ir atruna par piemērošanu katrai būvniecības kārtai atsevišķi;
  - 1.2.Līguma 7.punktu piemērot katram būvprojektam atsevišķi;
  - 1.3.Līguma 1.4.punktā noteiktā būvdarbu tāme zaudē spēku pēc II Būvprojekta ekonomikas daļas reģistrācijas pie Līguma. III Būvprojekta ekonomikas daļu pie Līguma neregistrē, jo šī Līguma ietvaros III Būvprojekta būvdarbi netiek īstenoti (Līguma 27.lapa);
  - 1.4.Līguma 3.1.1.1.apakšpunktu papildināt ar šādiem vārdiem un skaitļiem:

“tajā skaitā:  
I Būvprojekta izstrādes izmaksas ir 190 658, 56 EUR (viens simts deviņdesmit tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi eiro un 56 centi);  
II Būvprojekta izstrādes izmaksas ir 477 975, 75 EUR (četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit pieci eiro un 75 centi)”;  
III Būvprojekta izstrādes izmaksas ir 93 999, 94 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 94 centi).”
  - 1.5.Izteikt jaunā redakcijā Līguma 3.1.1.4.1. un 3.1.1.4.2. un 3.1.1.4.3. apakšpunktus:

“3.1.1.4.1. I Būvprojektam – 17 135, 60 EUR (septiņpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci eiro un 60 centi);  
3.1.1.4.2. II Būvprojektam – 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši eiro un 00 centi);  
3.1.1.4.3. III Būvprojektam – 8 542, 40 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit divi eiro un 40 centi).”

1.6. Izteikt jaunā redakcijā Līguma 3.10. punktu:

“3.10. Samaksu atsevišķi par katru Līguma noteikumiem atbilstoši izstrādāto un pieņemto I, II, III Būvprojektu PASŪTĪTĀJS veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, pēc UZŅĒMĒJA rēķina un abpusēji parakstīta būvprojekta nodošanas – pieņemšanas akta (Līguma 7.18. punkts) saņemšanas pie PASŪTĪTĀJA, ieturot 20 % no katras izmaksājamās summas avansa dzēšanai.

2. Līguma 3.11. punktā noteikto avansu izmaksāt pēc atzīmes saņemšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi I Būvprojektā.
3. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un ir spēkā tiktāl, ciktāl šī Vienošanās nenosaka citādi.
4. Šī Vienošanās ir sastādīta uz 2 (divām) lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, savukārt otrs pie Uzņēmēja.
5. Abiem Vienošanās oriģināleksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

**PASŪTĪTĀJS:**

**Valsts aizsardzības militāro objektu un  
iepirkumu centrs**

Vadītājs

z.v. \_\_\_\_\_  
/I.Vucāns/

**UZŅĒMĒJS:**

**AS UPB**

Valdes loceklis

z.v. \_\_\_\_\_  
/D.Bērziņš/

Valdes loceklis

z.v. \_\_\_\_\_  
/U.Grīnbergs/