

VIENOŠANĀS Nr.B/2018-44-1

Par grozījumiem 2018. gada 16.maija līgumā Nr. B/2018-44

Rīgā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, turpmāk - Centrs, tā vadītāja **Ivara Vucāna** personā, kurš rīkojas uz 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1418 „Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums” pamata, *turpmāk - PASŪTĪTĀJS*, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BUILDER INDUSTRY”, kas 2011.gada 21.februārī reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 41503054059, tās valdes priekšsēdētāja **Artūra Čipata** personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, *turpmāk - Uzņēmējs*, no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse, pamatojoties uz:

- 1) Publisko iepirkumu likuma 61.panta 1.daļas 2. punktu, 61.panta 3.daļas 1.punktu,
- 2) Centra Būvniecības nodaļas pieteikumu (Līguma pase papildus vienošanās pie 2018. gada 16.maija līguma Nr. B/2018-44 noslēgšanai, reģistrēta Centrā 2018.gada 5.septembrī ar Nr.IEN-I/2018-1842) ar pielikumiem;
- 3) 2018. gada 16.maija līguma Nr. B/2018-44 **“Remontdarbi NBS ZS 34.ArtBN bataljona garāžas ēkās (006) un (004) Lidotāju ielā 1A, Daugavpilī”** 12.1.; 12.1.2.; 12.2.1.; 12.3.1.; 12.3.2.; 22.4. un 22.5. punktiem, noslēdz šāda satura vienošanos, *turpmāk - Vienošanās, pie Līguma:*
 1. Veikt izmaiņas Līguma ietvaros veicamo darbu apjomos **Lokālajā tāmē Nr.1** (Tāmes nosaukums: **“Remontdarbi NBS ZS 34.ArtBN bataljona garāžas ēkās (006) un (004) , Lidotāju ielā 1A, Daugavpilī”**) (Līguma pielikums Nr.2), saskaņā ar **Darba apjomu izmaiņu sarakstu** (Tāmes nosaukums: **“Remontdarbi NBS ZS 34.ArtBN bataljona garāžas ēkās (006) un (004) , Lidotāju ielā 1A, Daugavpilī”**, Tāme Nr. 1), kas tiek pievienota pie Vienošanās kā pielikums Nr.1.
 2. Ņemot vērā veiktās izmaiņas Lokālajā tāmē Nr.1 norādītajos būvdarbu apjomos, izteikt minēto tāmi jaunā redakcijā – **Koriģētā Lokālā tāme Nr.1** (Tāmes nosaukums: **“Remontdarbi NBS ZS 34.ArtBN bataljona garāžas ēkās (006) un (004) , Lidotāju ielā 1A, Daugavpilī”**), un pievienot to pie Vienošanās kā pielikumu Nr.2.
 3. Līguma tāmi **„Būvniecības koptāme”** (Līguma *pielikums Nr.2*) izteikt jaunā redakcijā: **„Salīdzinošā koptāme”** un pievienot pie Vienošanās kā *pielikumu Nr.3*.
 4. Līguma tāmi **„Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem”** (Līguma *pielikums Nr.2*) izteikt jaunā redakcijā: **„Tāmju kopsavilkums Nr.1”** un pievienot pie Vienošanās kā *pielikumu Nr.4*.
 5. Darbu apjomu izmaiņu veikšanai tiek daļēji izmantota pasūtītāja finanšu rezerve.
 6. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un ir spēkā tiktāl, ciktāl šī Vienošanās nenosaka citādi
 7. Vienošanās stājas spēkā stājas spēkā tās reģistrācijas dienā Centrā un ar tās spēkā stāšanās dienu Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) oriģināleksemplāros, no kuriem viens oriģināleksemplārs atrodas pie UZŅĒMĒJA, bet otrs - pie PASŪTĪTĀJA. Abiem Vienošanās oriģināleksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9. Pie Vienošanās kā neatņemama tās sastāvdaļa ir pievienoti šādi pielikumi (pielikumu lapu skaits nav iekļauts Vienošanās 8. punktā norādītajā lapu skaitā):

Pielikums Nr.1 - Darba apjomu izmaiņu saraksts (Tāmes nosaukums: "Remontdarbi NBS ZS 34.ArtBN bataljona garāžas ēkās (006) un (004) , Lidotāju ielā 1A, Daugavpilī", Tāme Nr. 1) uz 1 (vienas) lapas;

Pielikums Nr.2 - Koriģētā Lokālā tāme Nr.1 (Tāmes nosaukums: "Remontdarbi NBS ZS 34.ArtBN bataljona garāžas ēkās (006) un (004) , Lidotāju ielā 1A, Daugavpilī") uz 2 (divām) lapām;

Pielikums Nr.3 - Salīdzinošā koptāme uz 1 (vienas) lapas;

Pielikums Nr.4 - Tāmju kopsavilkums Nr.1 uz 1 (vienas) lapas.

PASŪTĪTĀJS	UZŅĒMĒJS
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ BUILDER INDUSTRY”
Vadītājs Z.v. _____ /I.Vucāns/	Valdes priekšsēdētājs: Z.v. _____ /A.Čipats/