

REGISTRĒTS
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
2019.gada 15. februārī
pie 2018. gada 23.augusta līguma Nr. B/2018-93

VIENOŠANĀS Nr. B/2018-93-1
Par grozījumiem 2018. gada 23.augusta līgumā Nr. B/2018-93

Rīgā

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, turpmāk - Centrs, tā vadītāja **Ivara Vucāna** personā, kurš rīkojas uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1418 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums" pamata, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARELS BŪVE", kas 2012.gada 10.oktobrī reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40103595112, tās valdes locekļa **Oskara Kondrāta** personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukts Puse,

pamatojoties uz:

- 1) Līguma pasi (reģ. Centrā 2019.gada 23. janvārī ar Nr. IEN-I/2019-158) ar pielikumiem;
- 2) 2018. gada 23.augusta līgumā Nr. B/2018-93 par **Angāra jaunbūvi apmācību simulatoru glabāšanai Ezermalas ielā 8, Rīgā**, (turpmāk – Līgums) 12.4.; 12.4.1.; 12.4.2.; 21.4 un 21.5.punktiem, noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk – Vienošanās, pie Līguma:
 1. Pagarināt būvdarbu izpildes termiņu līdz 2019.gada 26.aprīlim, izsakot jaunā redakcijā Līguma 2.2.punktu:

„Būvdarbu izpildes termiņš ir līdz 2019.gada 26.aprīlim”

2. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un ir spēkā tiktāl, ciktāl šī Vienošanās nenosaka citādi.
3. Vienošanās stājas spēkā tās reģistrācijas dienā Centrā un ar tās spēkā stāšanās dienu Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) oriģināleksemplāros, no kuriem viens oriģināleksemplārs atrodas pie UZŅĒMĒJA, bet otrs - pie PASŪTĪTĀJA. Abiem Vienošanās oriģināleksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

| PASŪTĪTĀJS | UZŅĒMĒJS |
|---|---|
| Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Marels Būve” |
| Vadītājs: | Valdes loceklis: |
| z.v. _____ /I.Vucāns/ | z.v. _____ /O.Kondrāts/ |