

**REGISTRĒTS**

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs  
2020.gada 27.marta līgumā Nr.Pa/2019-40  
Mārtiņš  
pie 2019. gada 27.marta līguma Nr. Pa/2019-40

**VIENOŠANĀS Nr. Pa/2019-40-2**  
par grozījumiem 2019. gada 27.marta līgumā Nr.Pa/2019-40

Rīgā

**Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, turpmāk - Centrs, tā vadītāja Ivara Vucāna personā, kurš rikojas uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1418 “Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums” pamata, *turpmāk – Pasūtītājs*, no vienas puses, un **SIA “ENTRA”** (Reg.Nr.40003369427) tās valdes priekšsēdētāja Alfrēda Lukāševiča personā, kurš rikojas uz statūtu pamata, *turpmāk – Uzņēmējs*, no otras puses,**

**pamatojoties uz:**

- 1) Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un 61.panta piekto daļu;
- 2) 2019.gada 27.marta līguma Nr.Pa/2019-40 par sistēmu tehnisko apkopi, turpmāk – Līgums, 7.4. un 7.5.punktu;
- 3) Apsaimniekošanas departamenta 2020.gada 25.februāra vēstuli “Par līguma Nr.Pa/2019-40 grozījumiem”, reģistrēta Centrā 2020.gada 26.februārī ar Nr. IEN-I/2020-285, ar pielikumiem,

**noslēdz šādu saturu vienošanās, turpmāk – Vienošanās, pie Līguma:**

1. Izteikt Līguma 2.1.punktu jaunā redakcijā:  
“**2.1. Līguma kopējā summa** saskaņā ar UZŅĒMĒJA piedāvājumu ir **EUR 127 560,67** (viens simts divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro un 67 centi), tajā skaitā:”.
2. Izteikt Līguma 2.1.1.apakšpunktu jaunā redakcijā:  
“**2.1.1. EUR 105 422,04** (viens simts pieci tūkstoši četri simti divdesmit divi euro un 04 centi) – **līgumcena:**”.
3. Izteikt Līguma 2.1.1.11.apakšpunktu jaunā redakcijā:  
“**2.1.1.11. EUR 4 077,08** (četri tūkstoši septiņdesmit septiņi euro un 08 centi) – objektam **Lidotāju iela 1A, Daugavpils** (turpmāk – Objekts Nr.11)”.
4. Izteikt Līguma 2.1.1.39. apakšpunktu jaunā redakcijā:  
“**2.1.1.39. EUR 2 924,96** (divi tūkstoši deviņi simti divdesmit četri euro un 96 centi) – objektam **Dzintaru iela 7, Rēzekne** (turpmāk – Objekts Nr.39)”.
5. Izteikt Līguma 2.1.1.41. apakšpunktu jaunā redakcijā:  
“**2.1.1.41. EUR 9 205,00** (deviņi tūkstoši divi simti pieci euro un 00 centi) – objektam **“NBS Aviācijas bāze”, Rembates pagasts, Keguma novads** (turpmāk – Objekts Nr.41)”.
6. Izteikt Līguma 2.1.1.42. apakšpunktu jaunā redakcijā:  
“**2.1.1.42. EUR 4 410,00** (četri tūkstoši četri simti desmit euro un 00 centi) – objektam **Ezermalas iela 6F,6, 6C,6B, 8 un 8B, Rīga** (turpmāk – Objekts Nr.42)”.
7. Izteikt Līguma 2.1.2.apakšpunktu jaunā redakcijā:  
“**2.1.2. EUR 22 138,63** (divdesmit divi tūkstoši viens simts trīsdesmit astoņi euro un 63 centi) – **21%** (divdesmit viens procents) pievienotās vērtības nodoklis.”.

8. Izteikt jaunā redakcijā Līguma pielikuma Nr.2 “SIA “Entra” sistēmu tehnisko apkopju izmaksas objektiem, kuros veicot darbus nav nepieciešams Industriālās drošības sertifikāts” pozīciju Nr.11 (*Vienošanās pielikums Nr.1*).
9. Izteikt jaunā redakcijā Līguma pielikuma Nr.3 “SIA “Entra” sistēmu tehnisko apkopju izmaksas objektiem, kuros veicot darbus ir nepieciešams Industriālās drošības sertifikāts” pozīciju Nr.8 (*Vienošanās pielikums Nr.2*) un pozīciju Nr.10 (*Vienošanās pielikums Nr.3*) un pozīciju Nr.11 (*Vienošanās pielikums Nr.4*).
10. Pārējie Līguma noteikumi netiek grozīti un ir spēkā tiktāl, ciktāl šī Vienošanās nenosaka citādi.
11. Vienošanās stājas spēkā reģistrācijas dienā pie Pasūtītāja un ar tās spēkā stāšanās dienu klūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12. Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 18 (astoņpadsmit) lapām, ko veido Vienošanās pamatteksts uz 2 (divām) lapām, pielikums Nr.1 uz 3 (trīs) lapām, pielikums Nr.2 uz 2 (divām) lapām, pielikums Nr.3 uz 7 (septiņām) lapām un pielikums Nr.4 uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) origināleksemplāros, no kuriem viens origināleksemplārs atrodas pie Uzņēmēja, bet otrs pie Pasūtītāja. Abiem Vienošanās origināleksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

<b>PASŪTĪTĀJS</b>	<b>UZŅĒMĒJS</b>
<b>Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs</b>	<b>SIA “ENTRA”</b>
Vadītājs	Valdes priekšsēdētājs
Z.V. _____ /I.Vucāns/	Z.V. _____ /A.Lukaševičs/