

Vienošanās Nr. 1

*par grozījumiem 2018. gada 28. septembra līgumā Nr. P-116/1.RNC/VAMOIC2018/118
par MW sakaru komplekta iegādi JNS datu pārraides tīkla modernizācijai*

Liepājā,

2019.gada 4. janvārī

Latvijas Republikas (LR) Aizsardzības ministrijas (AM) Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Nodrošinājuma pavēlniecības 1.reģionālais nodrošinājuma centrs (NP 1.RNC), reģistrācijas Nr.90000294774, turpmāk - Pasūtītājs, tā _____ personā, kurš darbojas saskaņā ar NP 1.RNC Nolikumu, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) „Belss”, reģistrācijas Nr. 40003237609, turpmāk - Piegādātājs, tās _____ personā, kurš darbojas uz statūtu pamata un ir tiesīgs pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, no otras puses, abi kopā saukti Līdzēji un katrs atsevišķi Līdzējs, ievērojot,

- ka starp Līdzējiem 2018. gada 28. septembrī noslēdza līgumu Nr. P-116/1.RNC/VAMOIC2018/118 *par MW sakaru komplekta piegādi JNS datu pārraides tīkla modernizācijai* (turpmāk - Līgums) ar noteikumu, ka Piegādātājs piegādā un uzstāda precī ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma nosūtīšanas dienas, t.i., līdz 2019. gada 10. janvārim,
- Līguma 4.4., 11.1. un 11.2. punktus minēto, t.i., Līguma 4.4. punkts nosaka, ka preces piegādes un uzstādīšanas termiņš var tikt pagarināts Līdzējiem rakstveidā vienojoties, ja preces piegāde, uzstādīšana tiek aizkavēta sakarā ar Pasūtītāja objektā realizētajiem drošības režīma pasākumiem, kā arī citu objektīvu apstākļu dēļ, iesniedzot par to pierādījumus;
- SIA “Belss” 05.12.2018. vēstulē Nr. 5/12-1 (reģistrēta NP 1.RNC 17.12.2018. ar Nr. 2/7.2.3-30/1614) minētos apstākļus,
- Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 2. punktu un trešās daļas 1. punktu, un pamatojoties uz to, ka pastāv objektīvi apstākļi, lai pagarinātu preces piegādes, uzstādīšanas termiņu, brīvi izsakot savu gribu, neviena nepiespiesti, labā ticībā, bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz sekojoša satura vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Līdzēji, izmantojot Līguma 4.4. punktā minētās Līdzēju tiesības, vienojas pagarināt Preces piegādes un uzstādīšanas termiņu ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. februārim, izdarot Līgumā grozījumu un izteikt Līguma 4.1. punktu šādā redakcijā: “4.1. Preces piegāde un uzstādīšana tiek veikta pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Piegādātājs piegādā un uzstāda Preci Pasūtītāja norādītā vietā (Līguma 4.3. punkts) ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. februārim.”.

2. Pārējie Līguma nosacījumi netiek grozīti un ir spēkā tiktāl, cik tie nav pretrunā ar šo Vienošanos.

3. Vienošanās stājas spēkā no tās abpusēja parakstīšanas brīža un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

4. Vienošanās sastādīta latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas, parakstīta 2 (divos) vienādos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un viens pie Piegādātāja.

LĪDZĒJU PARAKSTI

Pasūtītājs
NBS NP 1.RNC

Piegādātājs:
SIA “Belss”

